

**Дорожная карта по введению ФОП ДО в  
МБДОУ д/с№7 г.Алагира**

<b>№</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>	<b>Исполнитель</b>
<b>Организационно-управленческое обеспечение</b>			
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	Февраль	Заведующий
2	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности по ФОП ДО	Февраль	Рабочая группа
3	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Февраль-август	Заведующий, рабочая группа
4	Ознакомление педагогического коллектива с методическими рекомендациями Минпросвещения по реализации ФОП ДО	Апрель-май	Заведующий, рабочая группа
5	Принять участие в вебинаре Акцион-Образование: - Федеральная образовательная программа дошкольного образования: дорожная карта внедрения в образовательный процесс ДОО (О.А. Скоролупова); - «Новые задачи ФОП ДО: как реализовать в Образовательной практике» (О.А. Скоролупова); - «От первого лица: актуальные тренды дошкольного образования в наступающем учебном году» (Костюк Н.Ю., Изотова Е.И., Скоролупова О.А.); - «ФОП ДО: формируем вариативную часть образовательной программы (ОП) детского сада»	Февраль  Май  Август  Август	Рабочая группа
6	Проведение экспертизы локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие/несоответствие требованиям ФОП ДО. Проведение экспертизу ООП детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО.	Февраль-апрель	Заведующий, рабочая группа
7	Рассмотрение вопросов введения ФОП на педагогических советах	В течение года	Заведующий
8	Формирование банка данных нормативно-правовых документов обеспечивающих введение ФОП	Февраль-март	Заведующий, рабочая группа
9	Составить проект ООП детского сада с учетом ФОП ДО	Май	Рабочая группа
10	Издание приказа об отмене ООП детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО	Август	Заведующий

11	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Август	Заведующий, руководитель рабочей группы
12	Издание приказа об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	Август	Заведующий
13	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО	По необходимости	Заведующий
14	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль-август	Заведующий, рабочая группа
<b>Кадровое обеспечение</b>			
15	Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	Апрель–май	Заведующий
16	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Март- май	Рабочая группа
17	Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Июнь	Заведующий
<b>Методическое обеспечение</b>			
18	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО	Апрель–август	Заведующий, члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)
19	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель–август	Заведующий
20	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Март–август	Рабочая группа
21	Проведение совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	Поэтапно, весь учебный год	Заведующий, старший воспитатель
22	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель–август	Заведующий, рабочая группа
<b>Информационное обеспечение</b>			
23	Ознакомление родительского сообщества с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО	Май	Члены рабочей группы,

			воспитатели групп
24	Размещение на сайте детского сада информации о введении ФОП ДО	До 1 августа	Ответственный за сайт
25	Размещение актуальной информации по вопросам применения ФОП ДО на информационных стендах детского сада	В течение года	Старший воспитатель
26	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах в сети Интернет	Февраль-август	Ответственный за сайт
<b>Материально-техническое обеспечение</b>			
27	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию групповых помещений	Февраль-август поэтапно	Заведующий, завхоз
28	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ	Поэтапно	Заведующий, завхоз
29	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Поэтапно	Рабочая группа
30	Обеспечение предметно-развивающей среды в ДОУ в соответствии с требованиями ФОП	Поэтапно	Заведующий, завхоз